

Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Strukturentwicklung, Wirtschaft, (Eu-)regionale Zusammenarbeit und Tourismus vom 15.02.2024

TOP Betreff

9. Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) -
Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen: Sachstand
Informationszentrum Roetgen

**Vorlage
2024/0020**

Herr Borning hinterfragte zum einen Mehrkosten und verwies auf Presseartikel, die zum Ausdruck bringen, dass Verzögerungen der StädteRegion Aachen im Planungsprozess den Planungsstopp begünstigt hätten. Herr Hermanns entgegnete, dass die Verwaltung der StädteRegion Aachen sich sehr zeitintensiv in das Projekt eingebracht hat.

Auch Herr Terodde erwiderte, dass die Planung des Infozentrums von Beginn an durch unvorhergesehene Ereignisse geprägt war. Geschehnisse wie die Coronapandemie, die Hochwasserkatastrophe und der Krieg in der Ukraine verzögerten das Projekt maßgeblich und führten unter anderem zu einer mehrfachen Steigerung der Baukosten. Auch die immer wieder aufgrund von Änderungen notwendigen Prüfungen des Fördergeldgebers (Bezirksregierung Köln) waren sehr zeitintensiv. Der Wechsel des Architektenbüros im Jahr 2023 und die damit verbundene neue Ausschreibung waren ebenfalls langwierig und arbeitsaufwendig.