

## Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Bauausschusses vom 06.03.2024

### TOP    **Betreff**

### **Vorlage**

11.    Anfragen und Mitteilungen

Die Anfragen zum aktuellen Sachstand der SPD Städteregionstagsfraktion zur K 10 Alsdorf-Mariadorf (Eschweiler Straße, Rodungsarbeiten Bahnbrücke) und K 18 Eschweiler-Nothberg (Baufortschritt an der Omerbachbrücke) sind durch die Verwaltung Herrn Wentz (S 64 Mobilität und Klimaschutz) beantwortet worden.

Die mitgeteilten Sachstände sind hier nochmals aufgeführt:

#### K 10 Alsdorf-Mariadorf (Eschweiler Straße, Rodungsarbeiten Bahnbrücke)

Die Rodungen haben vor kurzem als Vorarbeiten stattgefunden. Diese sind im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Kommune Alsdorf zur Errichtung eines P&R Parkplatzes, sowie der Euregiobahnhaltestelle Mariagrube ausgeführt worden.

#### K 18 Eschweiler-Nothberg (Baufortschritt an der Omerbachbrücke)

Seit Ende Oktober vergangenen Jahres laufen die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Omerbachbrücke. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der StädteRegion Aachen, der Stadt Eschweiler sowie dem Wasserverband Eifel-Rur, der im Zuge der Maßnahme ein Tragbauwerk zur Sicherung der Uferwände zwischen den angrenzenden Häusern errichten lässt.

Seit Baubeginn sind schon wesentliche Arbeiten wie der Abbruch des alten Brückenbauwerks sowie die Neuverlegung des Kanals unter der geplanten Brücke erfolgt. Zurzeit finden Arbeiten zur Querung der Versorgungsleitungen unter dem Flussbett, sowie Unterfangungsarbeiten statt, die von ihrer Art her sehr aufwendig und somit auch zeitintensiv sind. Aufgrund der geschlossenen Bauweise sind diese für Beobachter nicht so offensichtlich wie Schritte zuvor, der etwaige Eindruck, dass die Baustelle ruht, trügt allerdings. Richtig ist aber, dass sich zweiseitlich kurze Unterbrechungen der Ausführung ergeben haben, da auch für die aktuelle Jahreszeit außergewöhnlich starke Niederschlagsereignisse stattgefunden haben und es somit zu Überflutungen in der Baugrube gekommen ist. Nach jetzigem Stand wird mit einer Fertigstellung in den Sommermonaten gerechnet, wobei auch hier diese Prognose sehr abhängig von der weiteren Wetterentwicklung ist.

(Antwort zur schriftlichen Anfrage von SRTM Bernd Schwuchow)

Die Beantwortung einer Anfrage zum Digitalpakt ist unter TOP 14 „Anfragen und Mitteilungen“ im nichtöffentlichen Teil erfolgt.

